

D O D A T O K č. 4
k Zmluve o dielo
zo dňa 22.05.2002

I.
Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:** **OBEC JABLOŇ**
Sídlo: **Obecný úrad Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom**
Zastúpený: **Vladimír Koscelník, starostom obce**
Bankové spojenie: **Prima banka**
Číslo účtu: **SK54 5600 0000 0042 1097 0003**
IČO: **00323055**
DIČ: **2021232620**
Číslo telefónu: **+421/ 57 /779 75 47**
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:** **REMOPEL, s.r.o.**
Sídlo: **Hollého 30/352, 083 01 Sabinov**
Zastúpený: **František Onderčo – konateľ spoločnosti**
Jozef Solár – konateľ spoločnosti
Bank. spojenie: **ČSOB a.s., pobočka Prešov**
Číslo účtu: **4005328687/7500**
IČO: **36 474 614**
DIČ: **2020005218**
Číslo telefónu: **+421/ 51/ 489 25 12**
E-mail: **remopel@remopel.sk**
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P**

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 22.05.2002

II.
Predmet dodatku

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č.4
k Zmluve o dielo zo dňa 22.05. 2002 v znení Dodatku č. 1/2002 zo dňa 19.07.2002, Dodatku č. 2/2002 zo dňa
19.07.2002, Dodatku č. 1/2004 zo dňa 24.08.2004, Dodatku č.1/2007 zo dňa 24.04.2007, Dodatku č. 2011 zo dňa
26.08.2011 , Dodatku č.1/2011 zo dňa 27.08.2011 a Dodatku č. 2/2011 zo dňa 24.11.2011 a Dodatku č. 3 zo dňa
05.08.2019

II.
Predmet dodatku

V súlade s bodom 16.2. článku 16. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2002 v znení Dodatku č. 1/2002 zo dňa 19.07.2002, Dodatku č. 2/2002 zo dňa 19.07.2002, Dodatku č. 1/2004 zo dňa 24.08.2004, Dodatku č.1/2007 zo dňa 24.04.2007, Dodatku č. 2011 zo dňa 26.08.2011, Dodatku č.1/2011 zo dňa 27.08.2011 a Dodatku č. 2/2011 zo dňa 24.11.2011 a Dodatku č.3 zo dňa 05.08.2019 sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených článkoch:

Článok 3. Predmet zmluvy, bod 3.1 sa rozširuje o odsek, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v roku 2020 na stavbe „Jabloň – obecná kanalizácia II. etapa,“ zrealizuje zhotoviteľ pre objednávateľa záverečnú časť stavby a to :

- **na stavebnom objekte 202 – Verejná kanalizácia** nasledujúce kanalizačné stoky (Opis prác a rozpočet vid' príloha k Dodatku č.4):

- Stoka J2, Š₁ – Š₂₀₆
- Napája sa na zrealizovanú kanalizačnú šachtu Š₁ na stoke A, ktorá je súčasťou stavby „Jabloň – Obecná
- I

kanalizácia I.etapa", stavebný objekt 01-Splašková kanalizácia.

Je ukončená v už zrealizovanej kanalizačnej šachte Š₂₀₆ na stoke J, ktorá je súčasťou stavby „ČOV+Kanalizácia II.etapa Jablň", stavebný objekt 201 – Verejná kanalizácia č.1. Kanalizačné potrubie je súčasťou z kanalizačných PVC rúr hladkých DN 300 /gravitačná kanalizácia/ a súčasťou z rúry RC D63x5,8 /tlaková kanalizácia/. Súčasťou stoky je prečerpávací stanica 2,4 x 2,4 m.

Trasa stoky J2 vedie:

- pod štátnou cestou, cez ktorú sa prevedie pretláčanie. Kanalizačné potrubie DN 300 bude v tomto úseku chránené ocelovou rúrou.

- v rastlom teréne

- pod vodným tokom Výrava

Dĺžka gravitačnej kanalizácie DN 300 je 7m

Dĺžka tlakovej kanalizácie D63x5,8 je 93,6 m

Celková dĺžka kanalizácie je 103 m

Práce budú zrealizované v termíne:

Termín začatia prác: máj 2020

Termín ukončenia prác: november 2020

Termín ukončenia celkovej výstavby diela : november 2020

Článok VI. Cena predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 6.7., ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 zrealizuje v roku 2020 zhotoviteľ pre objednávateľa stavebné práce vo výške:

Cena za zhotovenie bez DPH **36 050,00 €**

DPH 20 % **7 210,00 €**

Cena za zhotovenie s DPH **43 260,00 €**

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2002.

Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Jablň a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

Prílohy

1 x Opis prác

Krycí list rozpočtu

Rozpočet

V Jablňi, dňa 07.04.2020

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Vladimír Koscelník, starosta obce

V Sabinove, dňa 07.04.2020

ZA ZHOTOVITEĽA:

Jozef Solár, konateľ spoločnosti